Gantt Chart

FOOD ORDER MANAGEMENT SYSTEM

ID	Task Name	Start	Finish	Duration	Complete	2022-09-02	2022-10-01
						2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
1	Create Food Delivery Database	2022-09-02	2022-09-08	5.0 d.	100.0%		
2	Design Interface	2022-09-09	2022-09-14	4.0 d.	100.0%		
3	Manage Resources	2022-09-15	2022-09-23	7.0 d.	70.0%		
4	System Implementation	2022-09-30	2022-10-14	11.0 d.	80.0%		
5	Develop Document	2022-10-31	2022-10-31	1.0 d.	0.0%		